SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor F 3.3

Universitatea de Stat din Comrat

«Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского госуниверситета»

Denumireaetapelor de construcție	Anul 2021											
	1-5 zile	5-10 zile	10-15 zile	15-20 zile	20-25 zile	25-30 zile	30-35 zile	35-40 zile	40-45 zile	45-50 zile	50-55 zile	55-60 zile
1. Организационно-подготовительные работы												
2. Демонтажные работы												
3. Инженерные сети												
3.1. Электромонтажные работы												
3.2. Канализация и водопровод												
3.3. Система отопления												
4. Отделочные работы (грубые)												
5. Устройство дверных проемов и монтаж дверных блоков												
6. Монтаж конструкций потолка												
7. Облицовка плиткой												
8. Отделочные работы (финишные)												
9. Установка фаянца и радиатора												
10. Устройство плит армстронга на потолок и монтаж светильников												
11. Монтаж наружной части розеток, выключателей, автоматов и светильников.												
12. Процесс сдачи объекта заказчику												

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2021.06.18 15:25:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova