Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de amenajare a parcului de agrement din s. Bălăurești"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună				VI lună				VII lună			
1	Lucrări de demolare																												
2	Lucrări de pregătire a terenului																												
3	Pavarea suprafețelor																												
4	Lucrări de terasament																												
5	Înverzirea teritoriului																												
6	Parcarea pentru 15 automobile																												
7	Mobilier urban																												
8	Diferite lucrări																												

Digitally signed by Guţanu Pavel
Date: 2022.10.05 11:18:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova