Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2024.08.29 16:26:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de replanificare a încăperilor etajului II și III a imobilului din str. Al. Pușkin, nr. 47, mun. Chișinău. (2024-2025)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1																																										
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5				Luna 6				Luna 7				Luna 8				Luna 9				Luna 10				Luna 11			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Organizare de şantier																																											
2	**Soluții arhitecturale (SA)**																																											
	Demontări/Demolari																																										
	Pereți despărțitori																																										
	Finisări interioare																																										
	Finisări exterioare																																										
	Tâmplăria																																										
	Copertina																																										
3	**Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC)**																																											
4	**Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare**																																											
5	**Iluminat electric interior. Echipament electric de forță**																																											
6	**Telecomunicații și semnalizare**																																											
7	**Ascensor**																																											

Semnat: __„Casa - Construct” SRL
Nume: ____Cotoman Catalin_____
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____Administrator_____
Denumirea întreprinderii: ____„Casa - Construct” SRL _____