GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații capitale a blocurilor sanitare Bloc D et.1, Băieți și fete, reparația intrărilor în blocurile claselor primare și intrării principale a instituției

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de reparatie		
Lucrari de montare		
Diverse lucrari		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 31/07/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.08.01 01:35:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova