GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperișului și fațadelor clădirii cu nr.cad.0100214.122.01 pe terenul cu nr.cad.100214.122 din mun.Chișinău, str.Gh.Asachi nr.67, loc B

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 70 zile
Zile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Pregatirea santierului de lucru	
Lucrări de reconstrucție a acoperișului și fațadelor	
Dare in exploatare	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 70 zile

Directorul companiei „LuxGaz” SRL _____ Plesca Alexei

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2022.06.16 07:44:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova