Anexa nr. 10
la Documentația standart nr. 69
din “7” mai 2021

Digitally signed by Ciobanu Sergiu
Date: 2021.12.14 14:24:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reconstrucție a căminului nr. 1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, str. Malina Mică 68/1 (Tranșa I)

Nr. d/	Denumirea obiectului	2022												2023								
		Luna																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			
	Organizarea pe santier																					
1	Constructii din beton armat																					
2	Solutii arhitecturale																					
3	Apa canalizare, Lucrari de demolare																					
4	Retea de apa inteerioara																					
5	Retea de canalizare interioara																					
6	Incalzirea si ventilarea . Lucrari de demolare																					
7	Incalzirea																					
8	Ventilarea																					
9	Apa calda																					
10	Echipament electric de forta . Iluminat electric intereior																					
11	Sistem supraveghere video																					

12	Sistem de semnalizare antiincendiu si paza																					
13	Sistema adresare publica si evacuare vocala																					
14	Retea structurala de cabluri																					
15	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7 statii																					
16	Stramutarea retelelor electrice KL-0,4KB																					
17	Retea de apa exterioara																					
18	Retea de canalizare exterioara																					
19	Amenajare																					
20	Terminare si receptia finala																					

Data completării 15.12.2021
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az”
Director, Sergiu Ciobanu