Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

## Grafic de execuție

**"LLucrări de construcție a parcărilor și trotuarului în or. Cricova, mun. Chișinău"**

| Nr. de Ordine | Denumirea lucrărilor | I lună | | | | II lună | | | | III lună | | | | IV lună | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demontări | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Montare bordure și pavaj | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lucrări de betonare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Diverse lucrări | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.04.10 14:28:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova