Anexa nr. 10 la Documentaţia standard nr
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparaţii curente a edificiului Primariei com.Bubuieci.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea Obiectului	Anul 2026 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziţii publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de execuţie iunie-iulie
1.etapa 15 zile	-Organizare de şantier. -Demontari . -Tencuieli cu armare -Aplicare glet - Şlefuiri	XXXX XXXX XXXX XXXX -
2.etapa 15 zile	**-Montare teracota** **-Lucrari de finisare** **-Vopsitorii**	XXXX XXXX xxx
	-Igienizarea incaperilor dupa reparaţie - Evacuarea gunoiului	XXXX

Data completării 16.06.2026
Semnat: Semnătură electronică

SRL EMPIRE BUILDING COMPANY

Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Digitally signed by Cojocaru Corina
Date: 2026.06.15 14:39:18 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ