OFERTANT

,,BIOENERG CONSTRUCT"SRL

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
” "

№. d/o	Denumirea lucrarilor	septembrie 2022	octombrie 2022	iulie 2022
		1 2 3 4 5 6 7 8 9## 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23##	2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 22
1	1.1. Demontari, Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), 1.2. Tavane, Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), 1.3. Pereti, Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, 1.4. Pardosele, Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m21.5. TimplariiLucrari sanitare 2.1. Sistema de Incalzire a fost schimbata (doar demontarea si montarea caloriferilor	[redacted]		

Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2022.08.19 23:08:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL