Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Complex de joacă str. C. Bălțului 76, Luceafărul 2,11 din m. Soroca.

N	Denumirea lucrarilor	zile
		Pînă la data 17.07.2026
	Complex de joacă str. C. Bălțului,76	10
	Complex de joacă Luceafărul ,2	10
	Complex de joacă Luceafărul ,11	10

Semnat: semnătura electronica

Nume: Chiochiu Nicolae

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Trio Construct SRL

Digitally signed by Chiochiu Nicolae
Date: 2026.05.29 21:54:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ