Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 07mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Căușeni)	Anul																															
		2022												2023																			
		Luna																															
		1				2			3					1					2			3				4				5			
		Săptămâna																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CAZARMA																																
1.	**Organizarea șantierului**																																
2.	**Compartimentul Soluțiile arhitecturale**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
3.	**Compartimentul Retele interioare de apa si canalizare**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
4	**Compartiemntul Incalzire, ventilare, conditionare**																																
	Lucrari de constructie Ventilarea																																
	Lucrari de constructie Incalzirea																																
	Lucrari de montare Conditionare																																
	Lucrari de montare Ventilare																																
	Lucrari de montare Incalzirea																																
5.	**Compartimentul Echipamentul electric de forță / Iluminatul electric interior**																																
	Lucrari de constructii																																
	Lucrari de montare																																
6.	**Compartimentul Semnalizarea de incendiu**																																

Digitally signed by Tribor Victor
Date: 2022.07.22 20:07:33 GMT+03:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

	Lucrari de constructii																																
	Lucrari de montare																																
7.	**Compartimentul Comunicatii telefonice si semnalizare**																																
	Lucrari de constructii																																
	Lucrari de montare																																
	CANTINA																																
1.	**Compartimentul Solutii constructive**																																
	Terasament																																
	Fundatie radier																																
	Fundatii izolate																																
	Rame monolite																																
	Hidroizolatie fundatii																																
	Planseu la cota -0,200																																
	Scara exterioara Nr. 1;2;3																																
	Scara exterioara Nr. 5																																
	Scara exterioara Nr.4 (intrare in subsol)																																
	Copertina Nr.1,2,3,4																																
	Constructii metalice																																
2.	**Compartimentul Solutii arhitecturale**																																
	Finisari pardosea																																
	Finisari tavan																																
	Carcas pentru panouri																																
	Inchideri si compartimentari																																
	Planseu																																
	Finisari pereti																																
	Acoperis																																
	Tamplarii																																
	Balustrade scari de acces (8 buc)																																
	Finisaj scari de acces																																
	Soclu																																
	Pereu																																
3.	**Compartimentul Retele interioare de apa si canalizare**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
4.	**Compartimentul Incalzire, ventilare,**																																

	conditionare																																
	Lucrari de constructive Ventilare																																
	Lucrari de constructive Incalzire																																
	Lucrari de montare Conditionare																																
	Lucrari de montare Ventilare																																
	Lucrari de montare Sistema de evacuare a fumului																																
	Lucrari de montare Incalzire																																
5.	**Compartiment Semnalizarea de incendiu**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
6.	**Compartiment Comunicatii telefonice si semnalizare**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
7.	**Compartimentul Automatizarea sistemului de ventilare**																																
	Lucrari de montare																																
8.	**Compartiment Retele exterioare de apa si canalizare**																																
	Lucrari de constructie																																
	Lucrari de montare																																
9.	**Compartiment Amenajare teritoriu. Plan General**																																
	Demontari																																
	Imbracaminte asfaltica																																
	Borduri																																

NOTĂ: O celulă constituie 5 zile lucrătoare.

Data completării:__22.07.2022_____
Semnat: _____
Nume: __Triboi Victor_____
Funcţia în cadrul firmei: __director _____
Denumirea firmei şi sigiliu: ___”Caves Grup” SRL _