Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparatie capitala cabinetul de fizica (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luni		
		1	2	3
1.	**Organizare de şantier (1-3 zile)**	***		
2.	**1. Organizare santier** **2. Demolări** **3. Reparație Pereti** **4. Reparație Tavan** **5. Reparație Pardoseli** **6. Tâmplărie** **7. Instalații sanitare** **8. Instalații electrice** **9. Încălzire** **10. Ventilație & climatizare** **11. Evacuare deșeuri**	** ****** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********		****
		Total: 3 (trei) luni		

Data completării: 18.05.2026
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: **SRL CAMONIR**

Digitally signed by Coliba Mihail
Date: 2026.05.18 13:09:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ