Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.03.31 07:03:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ „Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău""
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ „Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău"" – 60 zile (In dependenta de condițiile meteo)													
1	Organizarea de șantier, trasarea axelor, mobilizare utilaje și muncitori												
2.	Decaparea îmbrăcămintei existente												
3.	Săpătură mecanizată												
4.	Încărcarea și evacuarea pământului												
5.	Nivelarea manuală și pregătirea terenului												
6.	Executarea stratului de fundație din piatră spartă												
7.	Compactarea fundației din piatră spartă												
8.	Executarea stratului de fundație din nisip												
9.	Compactarea și profilarea stratului de nisip												
10.	Montarea bordurilor mici din beton												
11	Turnarea fundației pentru borduri												
12	Aprovizionarea cu pavele, ciment, nisip și materiale auxiliare												
13	Așternerea stratului suport din amestec uscat ciment-nisip												
14	Montarea pavajului din plăci vibropresate												
15	Tăierea elementelor de pavaj și ajustări la contur												
16	Rostuirea pavajului cu amestec uscat												
17	Compactarea finală a pavajului												
18	Verificări de calitate, remedieri locale												
19	Curățenie generală, evacuarea resturilor												
20	Recepția la terminarea lucrărilor și predarea obiectului												