Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.29 08:55:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparaţie capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau."
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																													
		Luna																													
		1				2				3				4				5				6				7					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
„Lucrări de reparaţie capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau." – 180 zile																															
1	Organizare șantier, aprovizionare																														
2.	Demontări / demolări																														
3.	Lucrări de terasament / pregătire suport																														
4.	Structuri (beton, zidărie)																														
5.	Acoperiș / închideri exterioare																														
6.	Tâmplărie (ferestre, uși)																														
7.	Instalații electrice																														
8.	Instalații sanitare / termice																														
9.	Tencuieli interioare																														
10.	Șape / pardoseli suport																														
11	Finisaje interioare (gresie, faianță)																														
12	Zugrăveli / vopsitorii																														
13	Montaj echipamente / obiecte sanitare																														
14	Finisaje exterioare																														
15	Curățenie generală																														
16	Recepție lucrări																														