GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de construcție a rețelei de apeduct (branșamente pentru conectare la rețeaua existentă) comuna Trușeni

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna															II Luna														
Lucrari de montare																														
Lucrari de terasament																														
Conducte si accesorii																														
Demolarea si reconditionarea drumului din pietris																														
Transportarea gunoiului																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 17/03/2024

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.03.18 08:32:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid