Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2024.05.09 14:07:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CCD și bloc CMF-7 conform listei cantităților de lucrări prevăzute în caietul de sarcini.

r. D/	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2024*																							
		Luni																							
		1												**3**											
	Lotul 1- Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru bloc CCD- secția "Medicina de familie Nr.2																								
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrarile electrice																								
	Lotul 2- Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru bloc CMF-7-Cabinete de proceduri, cabinet de vaccinareinclusiv ordinatoriu, cabinetul asistentei medicale șef, casa.																								
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrarile electrice																								
4	Lucrari tehnico sanitare																								

Durata de executie -2 luni