FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția școlii sportive pentru elevi din mun. Strășeni (Etapa I)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					2020						
		Luna											
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Organizare de şantier	X											
2.	Obiect 1 Categoria de lucrări: Elemente de constructie C		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Obiect 2 Categoria de lucrări: Solutii arhitecturale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Obiect 3 Categoria de lucrări: Retele interioare de apa si canalizare		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Obiect 4 Categoria de lucrări: Incalzire si ventilare		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Obiect 5 Categoria de lucrări: Echipamentul electric de forta / iluminat electric interior		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Obiect 6 Categoria de lucrări: Semnalizare de incendiu si paza		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Obiect 5 Categoria de lucrări: Retele de telecomunicatii TS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Obiect 6 Categoria de lucrări: Retele electrice exterioare AEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Obiect 5 Categoria de lucrări: Retele exterioare de canalizare		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Obiect 6 Categoria de lucrări: Lucrari de amenajare		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Digitally signed by Impărățel Boris
Date: 2019.08.23 10:53:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data 23.08.2019
Semnat:Electronic
Nume: Împărăţel Boris
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL „Polimer Gaz Complet