Anexa nr. 10

la Documentaţia standard nr._115_

din "_15_" _09_ 2021_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcţia drumului din str. Sihastrului şi stradelelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomicultorilor din or.Codru (inclusiv trotuar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Cost lucrări, fără TVA	**anul 2022**		**anul 2023**							
			luna		**luna**							
	Organizare de şantier		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Trasarea axelor	14,891.38											
1	str. Sihastrului	4,181,805.16											
2	str-la Pomicultorilor 1	438,732.10											
3	str-la Pomicultorilor 2	398,593.20											
4	str-la Pomicultorilor 3	646,400.16											
5	str-la Pomicultorilor 4	1,621,780.01											
6	str-la Pomicultorilor 5	1,181,703.49											
7	str-la Pomicultorilor 6	2,535,379.28											
	TOTAL, lei	11,019,284.78											

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL

Digitally signed by Scorobogatco Vadim
Date: 2022.09.26 09:16:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova