GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de înlocuire a tîmplăriei și reparația unui WC la blocul claselor primare
a LT”G.Călinescu

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Sala de sport			
Vestiare			
Diverse lucrari			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2,5 luni

Data completării 09/09/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.09.09 11:26:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova