Digitally signed by Cebotarenco Ana
Date: 2020.11.24 15:08:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație etajul 3 a blocului cu 5 nivele a SR Ștefan Vodă

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																														
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	1.Lucrari de constructie																														
	Demontare	+	+	+																											
	Pereti			+	+	+	+	+	+	+																					
	Finisarea pereti										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Pardosele						+	+																							
	Tavan																				+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Timplarii																			+	+	+	+								
	2.Ventilare																														
	Lucrari de constructie			+	+	+																									
	Lucrari de montare			+	+	+																+	+	+							
	Utilaj																												+	+	+
	3.Lucrari interioare apa si canalizare													+	+																
	Lucrari de constructie apa			+	+	+													+				+								
	Lucrari de constructie canalizare			+	+	+																									
	Lucrari de montare			+	+	+																									
	Utilaj																												+	+	+
	4.Semnalizare incendiu																														
	Lucrari de montare			+	+	+																									
	Utilaj																												+	+	+
	5.Lucrari sanitare																														
	Lucrari sanitare			+	+	+																									
	6.Echipament electric																														
	Lucrari de constructie			+	+	+																									

	Lucrari de montare			+	+	+																									
	Utilaj																													+	+	+

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco A.

Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL