Приложение № 10
к Стандартной документации № 69_
от "07_" _05_ 2021 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Дворовый туалет с герметичной выгребной ямой в с.Томай, АТО Гагаузия	Год 2022				
		Месяц				
		1	2	3	…	n
1.	Организация строительного участка	Окт.	Нояб.			
2.	Объект 01 Категория работ: **Дворовый туалет с герметичной выгребной ямой в с.Томай, АТО Гагаузия**	30 дней	30 дней			
3.	Объект 02 Категория работ: _____ _____					
…	Объект … Категория работ: _____ _____					

Подписано: 20.09.2022
Фамилия: Михайлов Н
Должность в рамках фирмы: Директор
Наименование фирмы: «AVTOMIRAT» SRL