FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Soroca, Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 Luna											
1.	Organizare de şantier					5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raionul Soroca												
	1.1. R14.1 R14 - Cosauti - frontiera cu Ucraina, km 0,500 - 1,390												
	1.2. G12 G11 - Plopi - Horodiste - Teleseuca - Grigoreuca - R14,												
	s. Visoca km 21,400 - 23,800 (selectiv)												
	1.3. G13 G12 - Badiceni - Baxani - Schineni - Vantina - G35,												
	km 11,300-11,360 (s. Baxani)												
2	Raionul Floresti												
	2.1. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 15.033 - 15.623												
	2.2. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 28.117 - 28.557												
	2.3. G33 R12- Mindic - Zgurita - R13, km 52.165 - 53.440												
	2.4. G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 5.300 - 5.900												

Semnat: _____

Nume: **V. Moraru**

Funcţia în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: **S.A. "Drumuri-Soroca"**

Digitally signed by Moraru Vitalie
Date: 2021.05.13 21:14:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova