Digitally signed by Mardare Denis
Date: 2026.07.13 09:52:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

graficul de executare a rețelelor termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile	Zile calendaristice	Responsabil
	1	2	3	4
1	Organizarea de santier	**2**		Gaestea V
2	Lucrari de excavare	**50**		Garstea V
	Lucrari de demontare a Tevii			
	Lucrari de montare a Tevii si Pieselor Utilaj	**55**		
	Lucrari de astupare	**55**		
	Lucrari de amenajare si darea in exploatare			Garstea V

Nume: Mardare Denis
Funcția: administrator
Data: 10.07.2026
Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1
Semnătura

S.R.L. «A-TECH MIX»