Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație 2026 la IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica

r. D/	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2025*																			
		luni																			
		1				2				3				4				5			
1	**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37 -120 zile**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
2	**Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație din cadrul CCD, mun. Chișinău, bd.Dacia 5/2B și CMF nr.3 mun. Chișinău, bd.Dacia 5/2A -120 zile**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
3	**Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2, mun. Chișinău, str.Independenței, 28 -150zile**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile electrice																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
4	**Lotul nr. 4 - Lucrări de amenajare hol intrare din cadrul CMF nr.2, mun. Chișinău, str.Independenței, 28 -90 zile**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
	Montarea literelor																				

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.03.25 18:19:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ