Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.02.15 11:58:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparație” – 90 zile													
1	Organizare șantier, protecții												
2.	Demontare pardoseli palier, trepte, rampă												
3.	Demontare contratrepte, borduri rampă												
4.	Demontare dale prefabricate												
5.	Încărcare și evacuare deșeuri												
6.	Curățare după demolări												
7.	Curățare, pregătire suprafețe beton												
8.	Montare plase sudate												
9.	Turnare șape / betoane												
10.	Maturare / întărire beton												
11	Placare palier – plăci curățite												
12	Placare palier – plăci noi												
13	Placare trepte – plăci curățite												
14	Placare trepte – plăci noi												
15	Placare contratrepte												
16	Placare rampă (orizontal + vertical)												
17	Montare borduri rampă												
18	Pavaje granit, rozete, capace												
19	Chituiri, finisaje finale												
20	Curățenie finală												
21	Recepție, verificări finale												