GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Reviza ascoperisului moale al IP Liceul Teoretic I. Vazov filiala Balabanu

rea lucrarilor	Termenul de executie 75 zile
	anul 2022
luni	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Pregatirea santierului de lucru	
Lucrari de hidroizolare	
Dare in exploatare	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 75 zile

Directorul companiei „Profmontajcons” SRL _____Budurin Stanislav

Digitally signed by Budurin Stanislav
Date: 2022.09.26 23:49:20 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova