Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului

Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 5 luni sau 21 saptamini																				
			saptamini																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Acoperis																					
1	1	Lucrari de demontare																					
2	2	Lucrari de executare a carcasei din lemn																					
2	2	Lucrari de placare a carcasei cu gont																					
		Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 20 zile																				
		Birouri	zile																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1	Lucrari generale de reparatie Biroul nr. 1																					
2	2	Lucrari generale de reparatie Biroul nr. 2																					

Ofertant,
Nume Cebotarenco Igor
Funcţia în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei şi sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic