Anexa nr. 12

Grafic de executare a lucrărilor

”Achiziționarea lucrărilor Reconstrucția SRG înlocuirea utilajului de bază la hotarul or. Cupcini- s. Bratușeni”

- Numărul: ED-G-1/24

		Anul 2024																			
		Luna																			
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Organizarea șantierului		x																		
	Montarea gazoductului exterior			x	x																
	Montarea gazoductului interior					x	x														
	Montarea retelelor electrice ext.							x													
	Montarea retelelor electrice int.								x												
	Montarea utilajului									x	x										
	Probe și verificări											x									
	Înlăturarea neajunsurilor depistate											x									
	Darea țn expluatare												x								

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.03 09:43:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova