Anexa nr. 10 la Documentația standard nr
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatii partiale a cantinei Gimnaziului Hrusova ,rl.Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Reparatii partiale a cantinei Gimnaziului Hrusova ”	Anul 2023 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziţii publice, si inregistrarii contractului la Trezoreria MF perioada de executie – iulie-august 2023 **Luna** **Iunie-Iulie 2023**
1	-Organizare de şantier. -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare -Inceperea lucrarilor -Lucrari de demontare a tencuielilor,a teracotei,obiectelor sanitare si electrice -Lucrari de tencuiala si indreptare pardoseli	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	***Obiect :*** ***Reparatii partiale a cantinei Gimnaziului Hrusova ,rl. Criuleni*** 1.Montare teracota 2.Grunduiri si lucrari antiseptice 3.Vopsitorii timplarii 4.Montare obiecte sanitare .Montare obiecte electrice 5.Lucrari ingineresti exterioar 6..Evacuarea gunoiului de pe shantier. 7.. Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	IUlIE-AUGUST 2023 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării: 21 mai 2023
Semnat: Semnătură electronică
Cu respect
Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY
Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30
IDNO 1023600019493

Digitally signed by Cojocaru Corina
Date: 2023.05.22 09:45:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova