Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de construcție a stației de tratare a apelor uzate în IPLT „Prometeu" satul Grozești, raionul Nisporeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				VI lună			
1	Excavarea și transportatea solului vegetal																				
2	Lucrări de terasament																				
3	Montarea țevilor și elemantelor prefabricabile din beton																				
4	Lucrări pentru realizarea stației de epurare 1 a																				
5	Lucrări pentru realizarea stației de epurare 1 b																				
6	Lucrări de alimentare cu energie electrică																				
7	Montarea utilajului																				
8	Amenajarea teritoriului																				
9	Amenajarea căilor de acces cu piatră spartă																				
10	Diverse lucrări																				

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.03.14 14:53:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova