GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparative a terenului de sport la Liceul Teoretic Titu Maiorescu din sos.Hîncești 13a

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Lucrari de constructii			
Lucrari diverse			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 01/10/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.10.01 00:28:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova