Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.01.20 01:57:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_„Achiziționarea lucrărilor de demolare a clădirilor și obiectelor de producție”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_„ Achiziționarea lucrărilor de demolare a clădirilor și obiectelor de producție” – 90 zile, după semnarea contractului (în dependență de condițiile meteo)													
1	Organizare șantier												
2.	Demontare uși și ferestre												
3.	Demontare rețele electrice												
4.	Demontare rețele termice												
5.	Demontare rețele sanitare												
6.	Demontare ventilație												
7.	Desfacere pardoseli												
8.	Desfacere placaje pereți/tavane												
9.	Demontare tavan suspendat												
10.	Demontare grindă suspendată (TELFER)												
11	Demontare acoperiș (învelitori)												
12	Desfacere planșee/acoperiș												
13	Demolare structuri portante												
14	Demolare beton simplu												
15	Demolare beton armat												
16	Încărcare moloz/deșeuri												
17	Transport deșeuri & evacuare finală												