GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	30 zile		
Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria			
Diverse lucrari			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **30 zile**

Data completării

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2026.04.29 21:42:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnat:
Nume:**Cebotari Andrei**
Funcţia în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei şi sigiliu**:** **SRL Rosivid Construct**