Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica 2025

r. D/	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2025*																			
		luni																			
		1				**2**				**3**				4				5			
1	**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37 - 3luni (90zile)**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
2	**Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație în cadrul CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și reparația capitală în cadrul CCD et.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b - 5luni (150zile)**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
3	**Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație din cadrul CCD, parter, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b - 3luni (90zile)**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile electrice																				
4	**Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2. Chișinău, str. Independenței, 28 - 3 luni (90zile)**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				
	Lucrarile tehnico sanitare																				
	Lucrarile electrice																				
5	**Lotul nr. 5 - Lucrări de reparație CS Munceşti, mun. Chișinău, str. Munceşti, 400/1 - 1 luna (30zile)**																				
	Organizarea de santier																				
	Lucrari de reparatie																				

Digitally signed by Colomieț Arina
Date: 2025.05.14 10:46:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ