Grafic de executarea lucrarilor

Poz.	Tipul lucrarilor	Saptamini si zile lucratoare
		1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65
	Deviz nr 211(Sistemul de alimentare cu apa. Etapa I)	
1	Lucrari terasamente pe conducte si camine	
2	Retele de distributie	
3	Camine circulare	
4	Montarea tuburi de protectie	
5	Drumul din pietris (L=590m b=0.7m) 413m2	
6	Montarea hidrantilor(1buc)	
	Deviz nr 221(Castel de apa V=50m3, H=18m-1buc. Platforma A)	
7	Lucrari terasamente pe conducta si camine	
8	Groapa de fundatii a castelului	
9	Lucrari de constructii(Fundament)	
10	Conducte si accesorii	
11	Retele de distributie	
12	Camine circulare	
13	Supapa de sens d50mm-1buc	
14	Scara monolita Sm1	
15	Montarea castelului de apa inclusivpanou de comanda si radio module pentru umplarea cuvei in regim automat	
	Deviz nr 711(Amenajarea teritoriului. PG Platforma A)	
16	Compensarea terasamentelor	
17	Acces auto din pietris 85 m2	
18	Trotuar din pietris 20m2	
19	Gardul metalic 42 sectii, 105m inclusiv spatii verzi	
	Deviz nr 731(Amenajarea teritoriului. PG PlatformaC)	
20	Compensarea terasamentelor	
21	Acces auto din pietris 210 m2	
22	Trotuar din pietris 35m2	
23	Gardul metalic 51 sectii, 127.1m inclusiv spatii verzi	
24	Receptie	

Digitally signed by Ababii Ecaterina
Date: 2026.04.01 14:16:40 EEST
Reason: MoldSign
Signature Location: Moldova
MOLDOWA EUROPEANA