Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună			
1	Demolarea acoperişului												
2	Demolarea pereţilor balconului												
3	Lucrări de consolidare												
4	Construcţia acoperişului												
5	Finisări exterioare												
6	Amenjarea teritoriului												
7	Diferite lucrări												

Digitally signed by Guţanu Pavel
Date: 2022.09.21 13:57:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova