Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de amenajare a terenului multifuncțional din satul Cojușna r-nul Strășeni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptîmână				II săptîmână				III săptîmână				IV săptîmână			
1	Grunguirea şi montarea plăcilor prefabricate din cauciuc																
2	Pardoseli din mixtura cauciucate																
3	Diverse lucrări																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.04.09 10:47:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova