F 3.3. GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Creara plantaţiilor forestiere în cadrul Primăriei s. Sărătenii Vechi	Anul 2020																									
		Luna noiembrie																					Luna decembrie				
		unitatea de măsură zile/om																					unitatea de măsură zile/om				
1.	**Organizare de şantier**	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7
2.	***Sectorul 1 suprafaţa 2,0 ha.***																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetaţiei																										
	2 Aratul suprafeţei integral																										
	3 Discuirea solului																										
	4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																										
	5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 5 km																										
	6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	7 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																										
	8 Săpatul gropilor																										
	9 Plantarea puieţilor																										
	10 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																										
	11 Udatul manual (10 litre/puiet)																										
	12 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																										
	13 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																										
3.	***Sectorul 2 suprafaţa 2,5 ha.***																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetaţiei																										
	2 Aratul suprafeţei																										
	3 Discuirea solului																										
	4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																										
	5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 5 km																										
	6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	7 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																										
	8 Săpatul gropilor																										
	9 Plantarea puieţilor																										
	10 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																										
	11 Udatul manual (10 litre/puiet)																										
	12 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																										
	13 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																										
	Sectorul 3 suprafaţa 3,5 ha.																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Boronire pentru îndepărtarea vegetaţiei																										
	2 Aratul suprafeţei integral																										
	3 Discuirea solului																										
	4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																										
	5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 15 km																										
	6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	7 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																										

Nr. d/o	Creara plantaţiilor forestiere în cadrul Primăriei s. Sărătenii Vechi	Anul 2020																										
		Luna noiembrie																						Luna decembrie				
		unitatea de măsură zile/om																						unitatea de măsură zile/om				
	8 Săpatul gropilor																											
	9 Plantarea puieţilor																											
	10 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																											
	11 Udatul manual (10 litre/puiet)																											
	12 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																											
	13 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																											
	Sectorul 4 suprafaţa 2,0 ha.																											
	Categoria de lucrări:																											
	1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetaţiei																											
	2 Aratul suprafeţei																											
	3 Discuirea solului																											
	4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																											
	5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 5 km																											
	6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																											
	7 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit																											
	8 Săpatul gropilor																											
	9 Plantarea puieţilor																											
	10 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																											
	11 Udatul manual (10 litre/puiet)																											
	12 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																											
	13 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																											
	Fîşii antiincendare																											
	Categoria de lucrări:																											
	1 Trasarea traseului																											
	2 Planarea suprafeţei																											
	3 Aratul fîşiei																											
	4 Cultivatul fîşiei																											
	5 Discuirea suprafeţei																											
	6 Construcţia panoului informativ despre donator																											
	7 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																											

Director

V. Adam

INTREPRINDEREA DE STAT "TEJNEŞTI" PENTRU SILVICULTURA
REPUBLICA MOLDOVA
IDNO 1003606007074

Digitally signed by Adam Vasile
Date: 2020.10.20 16:49:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova