Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

Reparatia partiala a sistemului de incalzire in caminul nr.1,str.Ion Pelivan 30

Denumirea lucrarilor	Lunile		
	I Luna	II Luna	III Luna
Demontari si pregatire			
Lucrari de montare tevi			
Lucrari de montare calorifere			

Lucrarile vor dura 90 zile dupa primirea ordinului de incepere

Digitally signed by Gherghișan Constantin
Date: 2026.05.05 18:00:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data completării 05.05.2026

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH