Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km 0,00-17,10, r-nul Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2021**														
		Luna (dupa incheierea contractului)														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1.	Organizare de şantier															
2.	**1. Lucrari pregatitoare** **1.1. Demolarea sistemului rutier**	Executat														
3.	Categoria de lucrări: **1.2. Demolarea rigolei existente din beton**	Executat	Executat													
4.	Categoria de lucrări: **1.3. Demolarea indicatoarelor rutiere**	Executat														
5.	Categoria de lucrări: **1.4. Reamenajarea fintinilor (MTC, canalizare, apeduct)**	Executat														
6.	Categoria de lucrări: **2. Terasamente**	Executat														
7	**3. Lucrari de consolidare**															

8	**4. Amenajarea sistemului rutier**															
9	**5. Constructii pentru evacuarea apelor**															
10	**6. Amenajarea drumurilor laterale**															
11	**7. Instalatii de semnalizare rutiera**															
12	**7. Amenajarea marcajului rutier**															

Semnat: _____

Nume: Beleniuc Lilian

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Balt-Cons”

Digitally signed by Beleniuc Lilian
Date: 2022.06.12 13:21:04 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Saculţanu Victor
Date: 2022.06.12 14:12:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova