Anexa nr. 11
la Documentația standard nr.
------" ----------20 ----------

GRAFICUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: "Reconstrucția penitenciarului N5 din or. Cahul"

№	Grupa de obiecte/Denumirea	Anul	2024									2025												2026											
		Simestrul	Trimestrul I			Trimestrul Ii			Trimestrul III			Trimestrul I			Trimestrul II			Trimestrul III			Trimestrul I V			Trimestrul I			Trimestrul II			Trimestrul III			Trimestrul IV		
		lună	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septemb	octombr	noiembr	decembr	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septemb	octomb	noiembr	decembr	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembr	octombr	noiembr	decembr
1	**Capitolul 1. Pregătirea terenului. (Devize 1.1.1-Lucrări de demolare)**																																		
	Capitolul 2. Obiective de investiții de bază.(devize de la 2.1.1.....la 2.1.13)																																		
	Capitolul 3.Obiective auxiliare și de deservire.(devize de la 3.1.1...la 3.7.7)																																		
	Capitolul 4. Obiecte energetice (devize de la 4.1.1.....la 4.3.1)																																		
	Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport (devize de la 5.1.1....la 5.2.1)																																		
	Capitolul 6. Construcții inginerești și rețele exterioare (devize de la 6.1.1....la 6.4.1)																																		
	Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi (Devize de la 7.1.1.... La 7.4.1)																																		

Semnăt: _____
NUME: _____ Palade igor
Funcția: _____ Divizier
Denumirea Întreprinderii: SRL STAYER

Digitally signed by Patiurca Ilie
Date: 2024.03.04 16:55:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova