Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.04.03 10:49:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a birourilor din sediul Direcției cooperare polițienească internațională”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparație a birourilor din sediul Direcției cooperare polițienească internațională” – 90 zile													
1	Organizare de șantier, aprovizionare, trasări, protecții												
2.	Demontări / desfaceri (tencuieli, pardoseli, tavane, tâmplărie, corpuri iluminat etc.)												
3.	Evacuare moloz și curățarea frontului de lucru												
4.	Executarea șanțurilor, străpungeri, goluri tehnologice												
5.	Matarea șanțurilor și reparații locale după instalații												
6.	Lucrări electrice ascunse (trasee, conductori, doze, cutii, cablare)												
7.	Lucrări încălzire (radiatoare, robineți, reglaje locale)												
8.	Reparații tencuieli / corecții strat suport la pereți												
9.	Grunduire pereți / pregătire suport												
10.	Montare plasă sudată / fibră de sticlă / armări locale												
11	Tencuieli și egalizări pereți												
12	Gletuire pereți și glafuri												
13	Montare colțare aluminiu / finisaje de muchii												
14	Lucrări la tavane (reparații, pregătire, finisare)												
15	Pardoseli – pregătire suport / șape locale / corecții												
16	Pardoseli – montare finisaj (gresie / laminat / plinte, după caz)												
17	Montare tâmplărie interioară / elemente decorative												
18	Montare perete despărțitor din sticlă / compartimentări												
19	Chituiri, șlefuiri, finisări fine												
20	Grund final pentru vopsitorii												
21	Vopsitorii lavabile pereți și tavane												
22	Montaj prize, întrerupătoare, corpuri iluminat												
23	Montaj tablou electric, aparataj și verificări electrice												

24	Montaj final echipamente / reglaje / probe												
25	Curățenie generală, retușuri, remedierea observațiilor												
26	Recepție internă, predare obiect, acte finale												