Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație curentă încaperilor din blocul ”A” et.1, blocul ”K” et.3, blocul ”E” et.1 din incinta a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi””””

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 60 zile calendaristice.

Activitate	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Zile 57-60
Organizare șantier, aprovizionare materiale	■								
Demontări Cab.1	■								
Demontări Cab.2	■	■							
Demontări Cab.3	■	■							
Reparații tavane Cab.1	■	■							
Reparații pereți Cab.1		■	■						
Pardoseli Cab.1			■	■					
Instalații apă-canal Cab.1		■	■						
Instalații electrice Cab.1		■	■	■					
Reparații tavane Cab.2		■	■						
Reparații pereți Cab.2		■	■	■					
Pardoseli Cab.2			■	■					
Instalații apă-canal Cab.2			■	■					
Instalații electrice Cab.2			■	■	■				
Aer condiționat Cab.2					■				
Reparații tavane Cab.3			■	■					
Reparații pereți Cab.3			■	■	■				
Pardoseli Cab.3				■	■				
Instalații apă-canal Cab.3				■	■				
Montare boiler Cab.3					■				
Instalații electrice Cab.3				■	■	■			
Aer condiționat Cab.3					■				
Finisaje finale și retușuri toate cabinetele						■	■		
Curățenie generală							■		
Probe instalații și punere în funcțiune							■	■	
Recepție la terminarea lucrărilor									■

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.06.22 00:48:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ