Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație capitală a coridoarelor de la etajul III al IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare””

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 60 zile calendaristice..

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
1	Organizare șantier, trasări, protecții	■								
2	Demontări tencuieli, pardoseli, uși, instalații electrice	■	■							
3	Evacuare moloz	■	■							
4	Reparații locale pereți și grinzi		■	■						
5	Tencuieli pereți și glafuri		■	■	■					
6	Montare colțare aluminiu și plasă fibră de sticlă			■	■					
7	Tavan suspendat tip Armstrong			■	■	■				
8	Executare șanțuri și trasee electrice		■	■	■					
9	Montare tuburi, cabluri și doze			■	■	■				
10	Șape și pregătire pardoseli			■	■					
11	Montare gresie și plinte				■	■	■			
12	Montare uși PVC și ferestre interioare				■	■				
13	Executare dulap încastrat și luminator sticlă					■	■			
14	Chituire pereți și tavane					■	■			
15	Grunduire suprafețe						■	■		
16	Vopsire lavabilă pereți și tavane						■	■	■	
17	Placare cu faianță					■	■	■		
18	Montare corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare						■	■	■	
19	Înlocuire panouri electrice						■	■		
20	Probe instalații electrice și punere în funcțiune								■	
21	Curățenie generală și recepția lucrărilor								■	■

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.06.09 01:16:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ