Anexa 10

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Achiziționarea lucrărilor de construcție a secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești, lucrări rest de executat.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2024-2025																																													
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9				LUNA 10				LUNA 11				LUNA 12			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																																																
1	Solutii Arhitecturale (SA)																																																
2	Sistemul antiincendiu																																																
3	Sistemul paza																																																
4	Ventilarea																																																
5	Incalzirea																																																
6	Pavaj																																																
7	Inverzirea amenajare adaugatoare																																																
8	Conditionarea aerului																																																
9	Retele exterioare de apa																																																
10	Echipamente si aparate medicale																																																
11	Utilaj tehnologic (plan subsol)																																																
12	Utilaj tehnologic parter																																																
13	Canalizare interioara K1																																																
14	Canalizare interioara K3																																																
15	Sistem T3. Apa calda																																																
16	Lucrari electrotehnice																																																
17	Alimentare cu frig																																																
18	Dispozitive si mijloace pentru automatizari ASM																																																
19	Automatizarea sistemelor de incalzire si ventilare																																																
20	Compartimentul termomecanic a cazangeriei																																																
21	Lucrari de constructie a liftului																																																
22	Sistema video																																																
23	Retele de telecomunicatii																																																
	Total (12 lui)																																																

Semnat:
Nume: Munteanu Dinu
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si PRO EX 2005 SRL

Digitally signed by Munteanu Dinu
Date: 2023.12.28 15:56:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova