Anexa nr.10
la documentatia standart
din 11 august 2026

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (Lotul -2)**

**Lucrări de reparatie a blocurilor sanitare (etajele 2, 3 și 4) a blocului Institutului de Genetica, Fiziologie si Protectie a Plantelor al USM, mun. Chișinău, str.**

**(denumirea lucrarilor)**

| Nr.do | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luna-1 | | | | Luna-2 | | | |
| | | sapt-1 | sapt-2 | sapt-3 | sapt-4 | sapt-5 | sapt-6 | sapt-7 | sapt-8 |
| 1 | 2 | 5 | | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **LOTUL -2** | | | | | | | | |
| **1** | **Organizarea pe șantier** | | | | | | | | |
| **2** | **Lucrari de constructie** | | | | | | | | |
| **2,1** | ***Sistemul de alimentare cu apa*** | | | | | | | | |
| ***2.1.1*** | Demontari | | | | | | | | |
| ***2.1.2*** | **Alimentare cu apa menajera** | | | | | | | | |
| | Ciclu 1, montarea retelelor | | | | | | | | |
| | Ciclu 2, montarea utilagelor | | | | | | | | |
| ***2.1.3*** | **Sistemul antiincendiar** | | | | | | | | |
| | Ciclu 1, montarea retelelor | | | | | | | | |
| | Ciclu 2, montarea utilagelor | | | | | | | | |
| ***2.3.4*** | **Sistema de incalzire** | | | | | | | | |
| | Ciclu 1, montarea retelelor | | | | | | | | |
| **2.3.5** | **Probe si verificari** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Semnat: Digitally signed by Arapu Iulian
Date: 2026.08.11 08:52:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:

Funcţia în cadrul întreprinderii: MOLDOVA EUROPEANĂ

Denumirea întreprinderii: