GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparaţie privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2022 - 2023																																			
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																																				
1	Demolari																																				
2	Solutii arhitectural constructive																																				
3	Retele de apeduct si canalizare																																				
4	Incalzire																																				
5	Ventilare																																				
6	Retele elecrice interne																																				
7	Semnalizare de incendiu																																				
Total (270 zile)																																					

Digitally signed by Plămădeală Pavel
Date: 2022.07.07 11:56:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat:
Nume: Pavel PLAMADEALA
Functia in cadrul firmei: Director General
sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL