Anexa nr. 10
la Documentația
standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reconstruire a acoperişului de tip şarpantă (bloc B)

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2022***								
		Luni								
		1			***2***			***3***		
1	Organizarea de santier									
2	Demolarea/demontarea									
3	Executarea carcasului acoperisului									
4	Termoizolarea planseului									
5	Stratul suport la acoperis									
6	Acoperirea cu tigla									
Durata de executie - 3 luni										

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2022.04.20 13:32:32 GMT+03:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova