GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de pregatire si demontari		
Lucrari de constructie		
Lucrai electrice		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 18/04/2022

Semnat: _____

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2022.04.18 21:41:23 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid