Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.04.06 04:54:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau" – 2,5 luni													
1	Organizarea de șantier, aprovizionare, mobilizare personal												
2.	Trasare, protejarea zonelor de lucru												
3.	Lucrări de demontare / desfaceri (faianță, gresie, tencuieli, tavane, corpuri, prize, uși etc.)												
4.	Evacuarea deșeurilor de construcție												
5.	Executarea șanțurilor și străpungerilor pentru rețele												
6.	Lucrări de zidărie / completări / mascări / închideri goluri												
7.	Montaj elemente gips-carton / coroburi / corecții constructive												
8.	Rețele electrice: cabluri, doze, prize, întrerupătoare, corpuri iluminat												
9.	Lucrări sanitare / încălzire / conducte / armături / radiatoare												
10.	Tencuieli interioare pereți și glafuri												
11	Aplicare plasă fibră de sticlă / colțare / corecții suprafețe												
12	Gletuire / șpăcluire / pregătire pentru finisaj												
13	Grunduire pereți și tavane												
14	Vopsitorii interioare lavabile												
15	Lucrări de pardoseli: strat suport / egalizare												
16	Montare gresie / faianță												
17	Montare laminat / plinte												
18	Tavane suspendate tip Armstrong												
19	Montaj tâmplărie / glafuri / accesorii												
20	Montaj aparataj electric final / tablouri / verificări												
21	Montaj obiecte sanitare / elemente finale instalații												
22	Retușuri, reglaje, probe de funcționare												
23	Curățenie generală												
24	Recepția lucrărilor / predarea obiectului												